

## Отчет

### по введению и реализации ФГОС дошкольного образования

в МБДОУ № 32 «Буратино» на 2014- 2015 г.

№	Наименование этапов реализации	Отметка об исполнении (дата, № приказа, перечень документов, протокола и т.д.)
<b>I. Организационно - управленческая деятельность</b>		
	Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС ДО	Перечень создан
1.2.	Внесение изменений в учредительные документы (Устав), локальные акты, должностные инструкции МБДОУ; разработка новых локальных актов и распорядительных документов.	Внесены изменения в должностные инструкции приказ № 287 – ОД от 13.10.2014 г.
1.3.	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО	Приказ от 31.12.2013г., № 221 – ОД
1.4.	Создание экспериментальных групп по ФГОС ДО (не менее 2-х разновозрастных)	Взяты все 5 групп: 3 подготовительные и 2 старшие группы
1.5.	Определение примерной программы для ООП, парциальных программ	Программа «От рождения до школы» Н. Е. Веракса  Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стёркина.  Программа «Обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи»- Г.В. Филичевой  Программа музыкального развития и воспитания детей «Ладушки» - И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;  Программа «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» И.А.Лыковой  Программа «Обучение детей дошкольного возраста с недоразвитием фонематического строя речи» - Г.А. Каше

		<p>Программа «Развитие речи и творчества дошкольников» О.С. Ушаковой</p> <p>Программа «Математика в детском саду» В.П. Новиковой</p>
<p><b>II. Кадрово-методическая деятельность.</b></p>		
2.1.	<p>Повышение профессионального уровня педагогов МБДОУ необходимого для внедрения ФГОС ДО:</p> <p>-разработка плана-графика повышения квалификации переподготовки руководящих и педагогических работников;</p> <p>-проведение обучающих семинаров, консультации для педагогов по разделам ФГОС ДО.</p>	<p>КПК по внедрению ФГОС ДО прошли:</p> <p>Заведующий, зам. зав. по ВМР – «Современный образовательный менеджмент в свете введения ФГОС ДО»</p> <p>Воспитатели 4 чел. – «Введение ФГОС дошкольного образования»</p> <p>Презентация для педагогов «Чем отличается ФГТ от ФГОС»,</p> <p>«Введение ФГОС ДО» - <u>27.02.2014г.</u>;</p> <p>«Организация развивающей п/п среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО» - <u>24.04.2014 г.</u>;</p> <p>«Организация организованной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» - 15.05.2014 г</p>
2.2.	<p>Научно - методическое обеспечение введения ФГОС ДО</p>	<p>Не достаточно</p>
<p><b>III. Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО</b></p>		
3.1.	<p>Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ:</p> <p>-создание предметно-пространственной среды</p>	<p>Развивающая предметно-пространственная пополнилась примерно на 60%, ещё не достаточно содержательно-насыщенная, мало трансформируемая, полифункциональная и вариативная.</p>

	<p>- формирование кадровых условий</p> <p>-обеспечение психолого - педагогических условий</p> <p>-создание условий для детей ОВЗ</p> <p>-обеспечение финансовых условий</p> <p>-создание материально- технических условий.</p>	<p>8 педагогов имеют высшее образование, 8 – среднее специальное, 1 педагог проходит обучение по специальности дошкольного воспитания.</p> <p>В ДОУ работает педагог - психолог, который проводит коррекционные занятия с детьми.</p> <p>В ДОУ имеются оборудованные кабинеты логопедов, музыкальный и спортивный зал совмещены. На территории имеется спортивная площадка, групповые участки с игровыми и спортивными комплексами.</p> <p>Не созданы необходимые условия для детей с ОВЗ</p>
3.2.	<p>Наполнение разделов ООП содержанием</p> <p>-обязательная часть,</p> <p>- часть, формируемая участниками образовательных отношений</p>	
3.3.	<p>Разработка проекта ООП,</p>	<p>Согласно плана – графика поэтапного перехода введения ФГОС ДО в МБДОУ № 32 «Буратино» разработка ООП запланирована на май 2015 г.</p>
3.4.	<p>Утверждение программы ООП на педагогическом совете</p>	<p>Приказ №211-ОД от 18.08.2014</p>
<p><b>IV. Информационно - аналитическая деятельность</b></p>		

4.1.	Размещение материалов по введению и реализации ФГОС на сайте МБДОУ	Адрес сайта: Буратино32.РФ
4.2.	Самообследование и анализ соответствия условий ФГОС ДО	34 баллов, низкий
4.3.	Обсуждение ООП ФГОС МБДОУ с родительским сообществом	
4.4.	Корректировка ООП	
<b>V. Контрольная деятельность</b>		
5.1.	Разработка графика должностного контроля по введению ФГОС	Приказ №148/1 от 02.09.2014
5.2.	Тематическая проверка «Реализация ФГОС ДО в МБДОУ № 32 «Буратино»	Приказ департамента образования
5.3.	Разработка контрольно- измерительных материалов для оценки созданных условий	-
5.4.	Предоставление ежеквартального отчет в Департамент образования администрации г. Южно-Сахалинска о готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО	10.04.2014 г. 10.07.2014 г. 10.10.2014 г.
<b>VI. Финансово- экономическая деятельность</b>		
6.1.	Определение объема финансовых затрат для введения и реализации ФГОС ДО	С января по октябрь 2014 г. на материально – технические условия образовательного учреждения было затрачено 460тыс. руб